

RAFAEL KRAIESKI
CAIO HERING

SKILLSWAP

RELATÓRIO DA SPRINT - CICLO 1

2026

1 IDENTIFICAÇÃO DA SPRINT

PROJETO	SKILLSWAP
EQUIPE	Rafael Kraieski e Caio Hering
PERÍODO REGISTRADO	16/09/2026
SPRINT GOAL	Criar e colocar em funcionamento a base inicial do SkillSwap, incluindo estrutura Java, página de apresentação, modelo inicial de dados e repositório do projeto.

2 PLANEJAMENTO E RESULTADOS

META PLANEJADA	RESPONSÁVEL	DESENVOLVIDO E RESULTADO	SITUAÇÃO
Criar a estrutura inicial do sistema em Java.	Equipe	Projeto criado com Java 23, Spring Boot 3.5.16 e Gradle. A aplicação iniciou corretamente em servidor local na porta 8080.	Concluída
Desenvolver uma página inicial para apresentar o SkillSwap.	Equipe	Landing page responsiva desenvolvida com HTML, CSS e JavaScript. Inclui identidade visual, categorias, exemplos de trocas e interações por modal.	Concluída
Preparar o modelo inicial de banco de dados.	Equipe	Criado o arquivo schema.sql com as estruturas de usuários, habilidades e vínculo de habilidades por usuário. A conexão real com MySQL ficará para o próximo ciclo.	Concluída
Documentar e publicar o início do projeto.	Equipe	README atualizado, PDF de introdução incluído e projeto publicado no GitHub com o commit b298874.	Concluída

3 EVIDÊNCIAS

As evidências desta Sprint demonstram a evolução real do projeto e podem ser verificadas no repositório e na execução local da aplicação.

EVIDÊNCIA	COMPROVAÇÃO
Repositório	https://github.com/Rafinha2304/SkillSwap - branch main.
Commit	b298874 - feat: cria base inicial do SkillSwap.
Execução	Log do Spring Boot registrando: Tomcat started on port 8080 e Started SkillSwapApplication.
Interface	Página inicial acessível em http://localhost:8080 durante a execução do projeto. A captura de tela desta execução é apresentada na Figura 1.
Documentação	README.md e introducao_skillswap.pdf presentes no repositório.




Figura 1 - Página inicial do SkillSwap executada em servidor local (<http://localhost:8080>).

4 DIFICULDADES E IMPEDIMENTOS

Durante a configuração inicial, o Gradle buscava uma instalação do Java 21, enquanto a máquina utilizada possuía Java 23. A configuração do projeto foi atualizada para a versão disponível. Também foi identificado que o indicador 80% EXECUTING do Gradle não era um erro: ele indicava que o servidor estava ativo, aguardando acessos na porta 8080.

5 ATIVIDADES PARA O PRÓXIMO CICLO

No Ciclo 2, a equipe deverá configurar o MySQL e implementar cadastro, login e perfil de usuário. A tela inicial continuará sendo evoluída, mas as funções de conta deverão passar de demonstrativas para funcionais.

6 RETROSPECTIVA

A Sprint atingiu o objetivo de criar uma base funcional e publicável para o SkillSwap. A equipe definiu uma identidade para o produto, estabeleceu as tecnologias e organizou o repositório para as próximas entregas. Como melhoria para os ciclos seguintes, as metas serão mantidas em partes menores e cada funcionalidade será acompanhada por teste, captura de tela e commit correspondente.