

RAFAEL KRAIESKI  
CAIO HERING

**SKILLSWAP**  
**RELATÓRIO DA SPRINT - CICLO 1**

2026

## 1 IDENTIFICAÇÃO DA SPRINT

|                           |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROJETO</b>            | <b>SKILLSWAP</b>                                                                                                                                                  |
| <b>EQUIPE</b>             | Rafael Kraieski e Caio Hering                                                                                                                                     |
| <b>PERÍODO REGISTRADO</b> | 16/09/2026                                                                                                                                                        |
| <b>SPRINT GOAL</b>        | Criar e colocar em funcionamento a base inicial do SkillSwap, incluindo estrutura Java, página de apresentação, modelo inicial de dados e repositório do projeto. |

## 2 PLANEJAMENTO E RESULTADOS

| <b>META PLANEJADA</b>                                       | <b>RESPONSÁVEL</b> | <b>DESENVOLVIDO E RESULTADO</b>                                                                                                                                    | <b>SITUAÇÃO</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Criar a estrutura inicial do sistema em Java.               | Equipe             | Projeto criado com Java 23, Spring Boot 3.5.16 e Gradle. A aplicação iniciou corretamente em servidor local na porta 8080.                                         | Concluída       |
| Desenvolver uma página inicial para apresentar o SkillSwap. | Equipe             | Landing page responsiva desenvolvida com HTML, CSS e JavaScript. Inclui identidade visual, categorias, exemplos de trocas e interações por modal.                  | Concluída       |
| Preparar o modelo inicial de banco de dados.                | Equipe             | Criado o arquivo schema.sql com as estruturas de usuários, habilidades e vínculo de habilidades por usuário. A conexão real com MySQL ficará para o próximo ciclo. | Concluída       |
| Documentar e publicar o início do projeto.                  | Equipe             | README atualizado, PDF de introdução incluído e projeto publicado no GitHub com o commit b298874.                                                                  | Concluída       |

## 3 EVIDÊNCIAS

As evidências desta Sprint demonstram a evolução real do projeto e podem ser verificadas no repositório e na execução local da aplicação.

| <b>EVIDÊNCIA</b> | <b>COMPROVAÇÃO</b>                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repositório      | <a href="https://github.com/Rafinha2304/SkillSwap">https://github.com/Rafinha2304/SkillSwap</a> - branch main.       |
| Commit           | b298874 - feat: cria base inicial do SkillSwap.                                                                      |
| Execução         | Log do Spring Boot registrando: Tomcat started on port 8080 e Started SkillSwapApplication.                          |
| Interface        | Página inicial acessível em <a href="http://localhost:8080">http://localhost:8080</a> durante a execução do projeto. |
| Documentação     | README.md e introducao_skillswap.pdf presentes no repositório.                                                       |

#### **4 DIFICULDADES E IMPEDIMENTOS**

Durante a configuração inicial, o Gradle buscava uma instalação do Java 21, enquanto a máquina utilizada possuía Java 23. A configuração do projeto foi atualizada para a versão disponível. Também foi identificado que o indicador 80% EXECUTING do Gradle não era um erro: ele indicava que o servidor estava ativo, aguardando acessos na porta 8080.

#### **5 ATIVIDADES PARA O PRÓXIMO CICLO**

No Ciclo 2, a equipe deverá configurar o MySQL e implementar cadastro, login e perfil de usuário. A tela inicial continuará sendo evoluída, mas as funções de conta deverão passar de demonstrativas para funcionais.

#### **6 RETROSPECTIVA**

A Sprint atingiu o objetivo de criar uma base funcional e publicável para o SkillSwap. A equipe definiu uma identidade para o produto, estabeleceu as tecnologias e organizou o repositório para as próximas entregas. Como melhoria para os ciclos seguintes, as metas serão mantidas em partes menores e cada funcionalidade será acompanhada por teste, captura de tela e commit correspondente.